

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
12521 Berlin

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde
Berlin-Brandenburg
Abteilung des Landesamtes für Bauen
und Verkehr
Mittelstraße 9
12529 SCHÖNEFELD

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
12521 Berlin

Peter Lehmann
Schallschutz
T +49 30 6091-73491
F +49 30 6091-73499
E peter.lehmann@berlin-airport.de
www.berlin-airport.de

14.11.2013 15055

Verpflichtung des Vorhabenträgers die durch die Schutzauflagen im Planfeststellungsbeschluss zum Vorhaben "Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld" v. 13.08.2004 in der aktuellen Fassung angeordneten Schutzmaßnahmen zum allgemeinen Lärmschutz zu erfüllen (Abschnitt A II 5.1.2 und Abschnitt A II 5.1.4 Nr. 3)

Sehr geehrter Herr Fried,
sehr geehrte Damen und Herren,

vereinbarungsgemäß erhalten Sie anbei diejenige Statistik, welche den Stand der Umsetzung von Maßnahmen des Schallschutzes (Stand: 31.10.2013) aufzeigt. Die Darstellungsform ist identisch mit demjenigen, was wir Ihnen zuletzt übersandt haben.

Auf der Grundlage des Schutzziels von $< 0,005 \times 55 \text{ dB(A)}$ wurden seit Juni diesen Jahres erneut ca. 2.000 Bestandsaufnahmen im Tagschutzbereich durchgeführt. Die Ihnen mit Schreiben vom 10.09.2013 übersandte Planunterlage, welcher sowohl die Dimensionierung des Tagschutzgebietes als auch die geografische Zuordnung der einzelnen Vergabepakete zu entnehmen ist, wurde mittlerweile fortgeschrieben. Jedem Ingenieurbüro wurde nun eine andere Farbe zugewiesen. So lässt sich gut erkennen, welches Ingenieurbüro für welches Vergabepaket zuständig ist. Die jeweils aktuelle Planunterlage wird erneut auf der Internetseite der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) verfügbar sein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir auch zukünftig davon absehen, eine flurstücksgenaue Abbildung zur Verfügung zu stellen.


Der beigefügte Zeit- und Ablaufplan lässt das erklärte Ziel erkennen, sämtlichen Antragstellern, deren Anträge bisher vorliegen, bis spätestens Ende Oktober 2014 eine sog. Anspruchsermittlung zukommen zu lassen, welche es ermöglicht, die bauliche Umsetzung von Maßnahmen des Schallschutzes vor Inbetriebnahme unseres Flughafens zu beauftragen.

Als Ergebnis der europaweiten Ausschreibung von Verkehrswertgutachten sind bei der FBB diverse Interessenbekundungen eingegangen. Am 08.11.2013 wurde die Aufforderung zur Angebotsvergabe durch die FBB an die jeweiligen Bieter versendet.

Die Angebotsfrist läuft bis Ende November 2013. Wie bereits im Bericht vom 07.10.2013 beschrieben, ist mit der Verfügbarkeit erster Verkehrswertgutachten ab Anfang 2014 zu rechnen.

Unverändert gilt, dass die Bearbeitung von Ansprüchen den Nachtschutz betreffend auch weiterhin kontinuierlich erfolgt. Dies gilt ebenso für geltend gemachte Ansprüche auf Außenwohnbereichsentschädigung sowie für Maßnahmen im Bereich der Besonderen Einrichtungen.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. 

Ralf Wagner
Leiter Schallschutz

i. V. 

Peter Lehmann
Schallschutzbeauftragter

Anlagen

Grundlagen zur Umsetzung der schalltechnischen Ertüchtigung von Wohn- und sonstigen Gebäuden, sowie der Entschädigung Außenwohnbereich im Rahmen des Schallschutzprogramms BER

- Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 13.08.2004 (PFB), in der aktuellen Fassung.
(mit Auflagen zur Vermeidung und Minderung des Fluglärms, Festsetzung der Schutz- und Entschädigungsgebiete)
- Planergänzungsbeschluss „Lärmschutzkonzept BBI“ vom 20.10.2009 (PFBerg)
(Neufestsetzung Nachtschutzgebiet und Entschädigungsgebiet Außenwohnbereich)
- Prozessklärung des Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) des Landes Brandenburg vom 21.09.2011 vor dem Bundesverwaltungsgericht in den Klageverfahren BVerwG 4 A 4000.09, 4 A 40000.10, 4 A 4001.10
(Berücksichtigung Flugbetrieb in Richtung Westen und Ost, 100 : 100-Betrachtung für den Maximalpegel Nacht, berechnet nach AzB-DLR)
- Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom 15.06.2012 in Verbindung mit dem Bescheid der Genehmigungsbehörde (MIL) vom 02.07.2012 in Verbindung mit den Vollzugshinweisen vom 15.08.2012 und 13.12.2012
- Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 25.04.2013
(OVG 11 A 15.13)

Anzahl der Anspruchsberechtigten in den Schutz- und Entschädigungsgebieten

Anspruchsberechtigte (Tag- und Nachtschutz)	ca. 25.500 Wohneinheiten (WE)
Tagschutz (beinhaltet auch Nachtschutz)	ca. 14.000 Wohneinheiten (WE)
Nachtschutz (ausschließlich Nachtschutz)	ca. 11.500 Wohneinheiten (WE)
Entschädigung Außenwohnbereich	ca. 10.000 Objekte

Bearbeitungsstand der Anspruchsberechtigten Tagschutz

Anzahl der Anspruchsberechtigten Tagschutz (beinhaltet auch Nachtschutz)	ca. 14.000 WE
Fehlende Anträge	2.624 WE
Anträge in Bearbeitung	11.376 WE
Bearbeitung abgeschlossen	

Bearbeitungsstand der Anspruchsberechtigten Nachtschutz

Anzahl der Anspruchsberechtigten Nachtschutz (ausschließlich Nachtschutz)	ca. 11.500 WE
Fehlende Anträge	4.082 WE
Anträge in Bearbeitung	6.156 WE
Bearbeitung abgeschlossen	1.262 WE

Bearbeitungsstand der Anspruchsberechtigten Nachtschutz

Anzahl der Anträge in Bearbeitung (ausschließlich Nachtschutz)	6.156 WE
Kostenerstattungsvereinbarung versendet	5.825 WE
Kostenerstattungsvereinbarung wird erarbeitet	331 WE

Bearbeitungsstand der Anspruchsberechtigten Entschädigung Außenwohnbereich


Anzahl der Anspruchsberechtigten Entschädigung Außenwohnbereich	ca. 10.000 Objekte
Fehlende Anträge	5.276 Objekte
Anträge in Bearbeitung	1.615 Objekte
Bearbeitung abgeschlossen	3.109 Objekte

Grundlagen zur Umsetzung der schalltechnischen Ertüchtigung von Besonderen Einrichtungen

- Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 13. August 2004, in der Fassung seiner Änderungsbeschlüsse
(Anspruchsberechtigung für Schulen, Kindertagesstätten wie Hort, Kinderkrippe, Kindergarten, sowie Altenheime, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen und Krankenhäuser)
- Änderung vom 21.02.2006 zum PFB (Nebenbestimmung A II 5.1.4 Ziff.1 und A II 5.1.4 Ziff. 2 Satz 1)
(Einhaltung des Schutzziels im Rauminnern bei der Betrachtung des energieäquivalenten Dauerschallpegels bei geschlossenen Fenstern und ausreichender Belüftung)

Bearbeitungsstand der Anspruchsberechtigten Besonderen Einrichtungen

Anzahl der Anspruchsberechtigten Besonderen Einrichtungen	ca. 50 Objekte
Fehlende Anträge	9 Objekte
Anträge in Bearbeitung	20 Objekte
Bearbeitung abgeschlossen	21 Objekte



Schallschutzprogramm BER

Zeit und Ablaufplan

