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Verpflichtung des Vorhabentrigers die durch die Schallschutzauflagen im
Planfeststellungsbeschluss zum Vorhaben "Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-
Schénefeld"” v. 13.08.2004 in der aktuelien Fassung angeordneten
Schallschutzmafnahmen zum allgemeinen Lirmschutz zu erfiillen {Abschnitt A 11
5.1.2 und Abschnitt A Il 5.1.4 Nr.3)

Sehr geehrter Herr Fried,
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unseren aktuellen Monatsbericht mitsamt der Statistik zum Versand von An-
spruchsermittlungen (ASE) bzw. Kostenerstattungsvereinbarungen (KEV) und zur Umsetzung von
Schallschutzmalinahmen (Stand: 30.09.2018).

Ende September 2018 lagen uns fir 21.434 Wohneinheiten (WE) Antrage auf Schallschutzmaf-
nahmen vor. Davon sind 19.982 WE bislang abgearbeitet, das heifit Anwohner haben ihre An-
spruchsermittiung (ASE) von uns erhalten oder es sind keine SchallschutzmaRnahmen umzuset-
zen.

Auf die weitere Umsetzung der ASE haben wir keinen Einfluss. So ist fir den Einbau der erforderli-
chen SchallschutzmaRnahmen durch den Eigentiimer des jeweiligen Objektes eine Baufirma sei-
ner Wahl zu beauftragen. Bei bislang versendeten 12.589 Anspruchsermittiungen zur baulichen
Umsetzung (ASE-B) wurden die Schallschutzmafinahmen in 3.297 Fallen und somit zu 26% kom-
plett oder zumindest teilweise umgesetzt. Auch die Auszahlung der Entschadigung hangt von der
Mitwirkung der Eigentumer ab, da diese uns dafiir eine unterschriebene Zweitschrift samt Angabe
des Kontos, auf das wir die Entschadigung auszahlen sollen, zukommen lassen miissen. Bei bis-
lang versendeten 6.478 ASE-E wurden die Entschadigungen bereits in 6.054 Fallen und somit zu
93% ausgezahlt. Dazu méchten wir anmerken, dass dieses Geld nach unserer Kenntnis nurin den
allerwenigsten Fallen von den Anwohnern tatsachlich in SchallschutzmaRnahmen investiert wird.
So haben sich bislang weniger als 200 Anwohner firr die kostenfreie Beratung angemeldet, die wir
in diesen Fallen anbieten, um den Anwohnern bei der baulichen Umsetzung von SchallschutzmaR-
nahmen zu helfen. in gerade einmal 130 Fallen hat diese Beratung tatsachlich auch stattgefunden.
Dies entspricht einer Quote von lediglich 2% gemessen an der Zahl der bereits ausgezahiten Ent-
schadigungen.
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Beziglich der Urteile des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG) vom 3. Juli 2018
mochten wir mitteilen, dass wir die schriftlichen Urteilsbegriindungen derzeit auswerten und an-
hand dessen einheitliche Grundlagen fir das Schallschutzprogramm BER entwickeln. Dabei priffen
wir, inwiefern die Hinweise des Gerichts zu den Einzelfallentscheidungen auf weitere Falle tber-
tragbar sind.

Mit freundlichen Griiften
é‘ % o

/
Ralf Wagner Oliver Kossler
Leiter Fachreferent Organisation und Kommunikation
Schallschutz & Umwelt Schallschutz & Umwelt
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Grundlagen zur Umsetzung der schalltechnischen Ertiichtigung von Wohn- und sons-
tigen Gebduden, sowie der Entschidigung AuBenwohnbereich im Rahmen des Schall-
schutzprogramms BER

A

Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schénefeld vom
13.08.2004 (PFB), in der aktuellen Fassung

(mit Auflagen zur Vermeidung und Minderung des Fluglarms, Ausweisung der Schutz- und Ent-
schéadigungsgebiete)

Planerganzungsbeschluss ,Larmschutzkonzept BBI* vom 20.10.2009 (PFBerg)
(Neuausweisung Nachtschutzgebiet und Entschadigungsgebiet AuBenwohnbereich)

Prozesserklarung des Ministerium fir Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) des Landes
Brandenburg vom 21.09.2011 vor dem Bundesverwaltungsgericht in den Klageverfahren
BVerwG 4 A 4000.09, 4 A 40000.10, 4 A 4001.10

(Berticksichtigung Flugbetrieb in Richtung Westen und Ost, 100 : 100-Betrachtung fur den Maxi-

malpegel Nacht, berechnet nach AzB-DLR)

Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom 15.06.2012 in Verbindung mit dem Be-
scheid der Genehmigungsbehérde (MIL) vom 02.07.2012 in Verbindung mit den Voll-
zugshinweisen vom 15.08.2012 und 13.12.2012

Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 25.04.2013
(OVG 11 A 15.13)
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Anzahl der Anspruchsberechtigten in den Schutz- und Entschiadigungsgebieten'

Anspruchsberechtigte

(Tag- und Nachtschutz) ca. 26.000 Wohneinheiten (WE)
Tagschutzgebiet

(beinhaltet auch Nachtschutz) . 2B WNE
Nachtschutzgebiet

(ausschlieBlich Nachtschutz) BEL R IRSAE

Entschadigung AuRenwohnbereich ca. 10.000 Objekte

Besondere Einrichtungen ca. 50 Objekte

Bearbeitungsstand der Anspruchsberechtigten in den Schutz- und Entschiadigungsge-
bieten in Prozent

Vorliegende Abgearbeitete Abarbeitung
Antrage Antrage in Prozent
Tagschutzgebiet 13.209 WE 12.015 WE 91%
(beinhaltet auch Nachtschutz)
Reines 8.225 WE 7.967 WE 97%
Nachtschutzgebiet
Gesamt 21.434 WE 19.982 WE 93%

' Grundlage ist eine Schitzung der in den Anspruchsgebieten befindlichen Wohneinheiten bzw. Objekte.
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Bearbeitungsstand der vorliegenden Antrige im gesamten Tagschutzgebiet
(inkl. Nachtschutz)

Eingegangene Antriage 13.209 WE
Anspruch in Ermittlung 1.194 WE
Anspruch ermittelt 12.015 WE
- Versand ASE-B? 5.046 WE
- Versand ASE-E3 6.478 WE
- Keine SchallschutzmaRnahmen umzusetzen* 491 WE

Schallschutzmanahmen umgesetzt®

MaBnahmen komplett umgesetzt 6.379 WE
- Kosten nach kompletter baulicher Umsetzung erstattet® 207 WE
- Auflagenerfillung durch Differenzzahlung oder in Sonderfalien” 118 WE
- Entschadigung ausgezahlt 6.054 WE
Bauliche Teilumsetzung?® 907 WE

2 Die ASE-B ist die Anspruchsemittlung zur baulichen Umsetzung der erforderlichen SchallschutzmaBnahmen. Auf Grundlage
der ASE-B beauftragt der Eigentimer eine bauausfithrende Firma. Der Eigentiimer entscheidet selbst, ob, wann und durch wen
er die in der ASE-B beschriebenen Mafinahmen umsetzen lasst.

% Die ASE-E ist die Anspruchsermittiung Entschadigung. Auf Grundlage der ASE-E erhalt der Eigentiimer eine Entschadigungs-
zahlung in Hohe von 30 Prozent des schallschutzbezogenen Verkehrswertes. Der Eigentiimer kann frei dariiber entscheiden,
wie er das Geld verwendet. Die FBB empfiehlt jedoch, das Geld fiir die Umsetzung von SchallschutzmaRnahmen zu verwenden
und bietet dafiir eine kostenfreie Beratung durch ein unabhéngiges ingenieurbiro an.

* Keine SchallschutzmaRnahmen erforderlich, kein Anspruch oder Verzicht des Eigentimers
® Die Umsetzung der Schallschutzma3nahmen bedarf der Mitwirkung des Eigentiimers. Diese Mitwirkung bedeutet im Falle der
ASE-B eine Beauftragung der ermittelten MaRnahmen. Um die Entschadigungszahlung gemaR ASE-E durchfithren zu kénnen,

bendtigt die FBB die aktuellen Kontodaten des Eigentiimers.

® Alle baulichen Schalischutzmafnahmen wurden komplett umgesetzt und erstattet (gilt auch bei Teilverzicht auf einzelne MaR-
nahmen).

7 Die abschlieRende Bearbeitung / Auflagenerfiillung des PFB erfolgte tiber die Umsetzung des Moduls ,Differenzzahlung” oder
spezifische Losungen in Sonderfallen.

® Liegt z.B. bei Riickstellungen einzelner SchallschutzmaRnahmen oder gewerkeweiser Teilumsetzung vor.
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Bearbeitungsstand der vorliegenden Antriige im Nachtschutzgebiet auBerhalb des
Tagschutzgebietes (ausschlieBlich Nachtschutz)

Eingegangene Antriage 8.225 WE
Anspruch in Ermittiung 258 WE
Anspruch ermittelt 7.967 WE
- Versand ASE-B / KEV® 7.543 WE
- Keine Schallschutzmafinahmen umzusetzen'® 424 WE

Schallschutzmanahmen umgesetzt'

MaBnahmen komplett umgesetzt 1.698 WE
- Kosten nach kompletter baulicher Umsetzung erstattet'? 1.695 WE
- Auflagenerfallung in Sonderfsllen 2 3WE
Bauliche Teilumsetzung' 488 WE

¢ Die FBB konnte im Nachtschutzgebiet in allen versendeten Anspruchsermittiungen bzw. Kostenerstatiungsvereinbarungen die
Erstattung baulicher MaRnahmen zusagen. Dementsprechend wurden im Nachtschutzgebiet keine Entschadigungszahlungen
vorgenommen. Das Schallschutzziel im Nachtschutzgebiet hat sich durch das OVG-Urteil nicht geandert, die Berechnungen der
Kostenerstattungsvereinbarungen behalten hier demnach ihre Guitigkeit. Auf Grundlage der ASE-B bzw. KEV beauftragt der
Eigentiimer eine bauausfubrende Firma. Der Eigentiimer entscheidet selbst, ob, wann und durch wen er die in der ASE-B be-
schriebenen MaRnahmen umsetzen l4sst.

10 vgi. FuRnote 6
" vgl. Fulnote 7
2 vgl. Fulinote 8
' Die abschlieRende Bearbeitung / Auflagenerfilliung des PFB erfolgte durch spezifische Lésungen in Sonderfallen.

4 Vgl FuRnote 10
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Bearbeitungsstand Entschiddigung AuBenwohnbereich

Entschadigung

AuBenwohnbereich Gesamt
Eingegangene Antrage 5.365 Objekte
Antrage in Bearbeitung 986 Objekte

Bearbeitung abgeschlossen

(Entschadigung ausgezahit) 4.379 Objekte

Grundlagen zur Umsetzung der schalltechnischen Ertiichtigung von Besonderen Ein-
richtungen

7 Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schénefeld vom
13.08.2004, in der Fassung seiner Anderungsbeschliisse
(Anspruchsberechtigung fir Schulen, Kindertagesstatten wie Hort, Kinderkrippe, Kindergarten,
sowie Altenheime, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen und Krankenh&user)

7 Anderung vom 21.02.2006 zum PFB (Nebenbestimmung A 1l 5.1.4 Ziff.1 und A 11 5.1.4
Ziff. 2 Satz 1)
(Einhaltung des Schutzziels im Rauminnern bei der Betrachtung des energieaquivalenten Dauer-
schallpegels bei geschlossenen Fenstern und ausreichender Beluftung)

Bearbeitungsstand Besondere Einrichtungen

Besondere Einrichtungen Gesamt
Eingegangene Antrage 49 Objekte
Antrage in Bearbeitung 8 Objekte
Bearbeitung abgeschlossen 41 Objekte
Stand:
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